
          Reforma do Auditório da EMERJ Antonio Car los Amorim
                                             Av. Er asmo Braga 115 - 4º andar, Centro RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLEMENTAR
INSTALAÇÕES  ESPECIAIS

ITENS 30                                      60                                      TOTAIS

 A R    C O N D I C I O N A D O   
  SISTEMA DE AR CONDº E EXAUSTÃO 7.392,35 11.088,53

 E Q U I P A M E N T O S    D E    A U D I O    E    V I D E O,    A U T O M A Ç Ã O    E    D E T E C Ç Ã O
AUDIO E VIDEO 39.196,46 58.794,69 97.991,15                        
AUTOMAÇÃO/DETECÇÃO 3.102,99                                   4.654,49                                   7.757,48                        

sub-totais 42.299,45                      63.449,18                      105.748,63                    

R$ 49.691,80                      74.537,71                      124.229,51              
% 40,00% 60,00% 100,00%

18.480,88                      


