Reforma do Auditério da EMERJ Antonio Carlos Amorim
Av. Erasmo Braga 115 - 4° andar, Centro RJ

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CODIGO ETAPA DIAS CORRIDOS VALOR %
30 60
56,00 44,00
10000{SERVICOS INICIAIS 60.253,93 | 9,99%
33.742,20 26.511,73
100,00
20000|INSTALAGAO DO CANTEIRO 20.154,65 | 3,34%
20.154,65
46,00 54,00
40000[SERVICOS GERAIS - INTERNOS 48.834,16 | 8,09%
22.463,71 26.370,45
44,00 56,00
60000|SUPRA-ESTRUTURA 40.945,08 | 6,79%
18.015,84 22.929,24
30,00 70,00
70000|PAREDES E PAINEIS 161.685,21 | 26,79%
48.505,56 113.179,65
35,00 65,00
80000|ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.512,06 | 0,91%
1.929,22 3.582,84
45,00 55,00
90000|ESQUADRIAS METALICAS 2.830,81 | 0,47%
1.273,86 1.556,95
100,00
100000|VIDROS 398,63 | 0,07%
398,63
43,00 57,00
110000/ COBERTURA 5.322,25 | 0,88%
2.288,57 3.033,68
28,00 72,00
120000/ IMPERMEABILIZACAO 1.454,19 | 0,24%
407,17 1.047,02
100,00
130000/ISOLAMENTO TERMICO 3.501,05 | 0,58%
3.501,05
25,00 75,00
140000|FORROS 3.573,09 | 0,59%
893,27 2.679,82
52,00 48,00
150000/ REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS 736,17 | 0,12%
382,81 353,36
32,00 68,00
160000/ REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 13.120,37 | 217%
4.198,52 8.921,85
34,00 66,00
170000|PISOS INTERNOS 1.558,53 | 0,26%
529,90 1.028,63
43,00 57,00
180000|INSTALACOES HIDRAULICAS 1.708,56 | 0,28%
734,68 973,88
33,00 67,00
190000|INSTALACOES ELETRICAS 95.374,39 | 15,81%
31.473,55 63.900,84
32,00 68,00
200000|PINTURA 5.065,94 | 0,84%
1.621,10 3.444.84
43,00 57,00
210000|SERVICOS COMPLEMENTARES 7.157,79 | 1,19%
3.077,85 4.079,94
40,00 60,00
230000[INSTALACOES ESPECIAIS 124.229,51 | 20,59%
49.691,80 74537,71
FATURAMENTO MENSAL 241.384,26 362.032,11
FATURAMENTO ACUMULADO 241.384,26 603.416,37 603.416,37 | 100,00%
FATURAMENTO PERCENTUAL MENSAL 40,00 60,00
FATURAMENTO PERCENTUAL ACUMULADO 40,00 100,00




