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56,00                            44,00                            
10000 SERVIÇOS INICIAIS 60.253,93              9,99%

33.742,20                     26.511,73                     
100,00                          

20000 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 20.154,65              3,34%
20.154,65                     

46,00                            54,00                            
40000 SERVIÇOS GERAIS - INTERNOS 48.834,16              8,09%

22.463,71                     26.370,45                     
44,00                            56,00                            

60000 SUPRA-ESTRUTURA 40.945,08              6,79%
18.015,84                     22.929,24                     

30,00                            70,00                            
70000 PAREDES E PAINÉIS 161.685,21            26,79%

48.505,56 113.179,65                   
35,00                            65,00                            

80000 ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.512,06                0,91%
1.929,22                       3.582,84                       

45,00                            55,00                            
90000 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.830,81                0,47%

1.273,86                       1.556,95                       
100,00                          

100000 VIDROS 398,63                   0,07%
398,63                          

43,00                            57,00                            
110000 COBERTURA 5.322,25                0,88%

2.288,57                       3.033,68                       
28,00                            72,00                            

120000 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.454,19                0,24%
407,17                          1.047,02                       

100,00                          
130000 ISOLAMENTO TÉRMICO 3.501,05                0,58%

3.501,05                       
25,00                            75,00                            

140000 FORROS 3.573,09                0,59%
893,27                          2.679,82                       

52,00                            48,00                            
150000 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS 736,17                   0,12%

382,81                          353,36                          
32,00                            68,00                            

160000 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 13.120,37              2,17%
4.198,52                       8.921,85                       

34,00                            66,00                            
170000 PISOS INTERNOS 1.558,53                0,26%

529,90                          1.028,63                       
43,00                            57,00                            

180000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.708,56                0,28%
734,68                          973,88                          

33,00                            67,00                            
190000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 95.374,39              15,81%

31.473,55                     63.900,84                     
32,00                            68,00                            

200000 PINTURA 5.065,94                0,84%
1.621,10                       3.444,84                       

43,00                            57,00                            
210000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.157,79                1,19%

3.077,85                       4.079,94                       
40,00                            60,00                            

230000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 124.229,51            20,59%
49.691,80                     74.537,71                     

FATURAMENTO MENSAL 241.384,26                 362.032,11                 
241.384,26                 603.416,37                 

40,00                           60,00                           
40,00                           100,00                        

603.416,37      100,00%
            FATURAMENTO PERCENTUAL MENSAL

            FATURAMENTO PERCENTUAL ACUMULADO

FATURAMENTO ACUMULADO
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