Reforma do Auditorio da EMERJ Antonio Car los Amorim
Av. Erasmo Braga 115 - 4° andar, Centro RJ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO COMPLEMENTAR

INSTALACOES ESPECIAIS

ITENS 30 60 TOTAIS
AR CONDICIONADO
SISTEMA DE AR COND® E EXAUSTAO 7.392,35 11.088,53 18.480,88

EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, AUTOMACAO E DETECCAO

AUDIO E VIDEO 39.196,46 58.794,69 97.991,15
AUTOMACAO/DETECCAO 3.102,99 4.654,49 7.757,48

42.299,45 63.449,18 105.748,63

sub-totais

R$ 49.691,80 74.537,71 124.229,51
% 40,00% 60,00% 100,00%




